

Приложение к приказу от 25.02.2022 № 27

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году
в МБОУ «Тупиковская СШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Киреева О.И.	Приказ директора школы	25.02.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Киреева О.И.	План первоочередных мероприятий	25.02.2022
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Киреева О.И.	Положение о деятельности Центра	25.02.2022
1.4.	Назначение руководителя Центра	Киреева О.И.	Приказ директора	25.02.2022
1.5.	Создание рабочей группы	Киреева О.И.	Приказ директора	25.02.2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	МКУ «Централизованная бухгалтерия»	Заявки на финансирование	Февраль 2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Контрактный управляющий	Извещения о проведении закупок	Март-август 2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Киреева О.И.	Проектно-сметная документация	Январь-февраль 2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Киреева О.И.	отчеты	Февраль-март 2022

2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Киреева О.И.	заявка	01.03.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Киреева О.И. Моложевская Г.К.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Киреева О.И. Моложевская Г.К. Новикова А.И.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Киреева О.И.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Киреева О.И.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Киреева О.И.	новости, статьи	март 2022
4.2.	Запуск сайта	Киреева О.И.	Новости Раздел «Точка роста»	апрель 2022
4.3.	Открытие Центра	Киреева О.И.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Киреева О.И. Моложевская Г.К. Новикова А.И.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Киреева О.И. Моложевская Г.К. Новикова А.И.	Информация на сайте школы	Август 2022

4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Киреева О.И. Моложевская Г.К. Новикова А.И.	Приказ директора школы о зачислении обучающихся	Сентябрь 2022
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Киреева О.И. Моложевская Г.К. Новикова А.И.	отчет	еженедельно